

Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 255 от ПС «Романовцы» вблизи аг. Доброволя Свислочского района»

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности: РУП «Гродноэнерго» филиал «Волковысские электрические сети» Адрес: ул.Ленина, 15, г.Волковыск, 231900, Гродненская обл. тел: (01512) 7-53-59 факс: (01512) 7-52-02

1. План-график работ по проведению ОВОС:

Подготовка программы проведения ОВОС	С 14.09.2026 по 30.10.2026
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	С 20.09.2026 по 30.10.2026
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *	не требуется
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется
Подготовка отчета об ОВОС	С 14.09.2026 по 14.10.2026
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь	С 10.10.2026 по 15.12.2026
затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	С 01.11.2026 по 31.12.2026
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	С 01.11.2026 по 10.01.2027
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	С 15.11.2026 по 20.01.2027
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	С 01.12.2026 по 20.02.2027

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Целью инвестиционного проекта является удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электроэнергии на основе ее максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду. Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей, технической возможности развития региона.

Вариант 1.

Демонтаж воздушной линии 10кВ №255 пришедшей в негодность в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Замена воздушной линии, с установкой разъединителя, на кабельную линию в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Установка реклоузера;

Реконструкция ВЛ-10кВ;

Заземление ВЛ-10кВ.

Переходы через дороги, заболоченные места и реку Нарев предусмотрены закрытым способом.

Вариант 2 аналогичный варианту 1 проект реконструкции за исключением установки реклоузера.

Вариант 3. «Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.