

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета

Е.В.Минчук

«10» декабря 2024 г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мероприятий «Профориентационная акция «День с предприятием» управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета на январь - март 2025 г.

№ п/п	Район (город)	Наименование предприятия	Дата планируемого посещения	Наименование учреждения образования	Ответственный исполнитель (ФИО, занимаемая должность, контактный телефон)
1.	Свислочский	3 Производственный участок «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой»	4 21 января 2025 г.*	5 Государственное учреждение образования «Порозовская средняя школа»	6 Струкович Константин Владимирович, заместитель начальника управления-начальник отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета, +375-1513-76221; 76231
2.	Свислочский	Филиал «Волковские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» Свислочский район электрических сетей	12 февраля 2025 г.*	Государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени П.Василенко г.Свислочь»; Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь»	Струкович Константин Владимирович, заместитель начальника управления-начальник отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета, +375-1513-76221

3.	Свислочский	Государственное учреждение «Свислочский социальный центр обслуживания населения»	14 марта 2025 г.*	Государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени П.Василенко г.Свислочь»; Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь»	Струкович Константин Владимирович, начальник управления-начальник отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского районного исполнительного комитета, +375-1513-76221
----	-------------	--	-------------------	--	---

* Дата проведения мероприятия может быть изменена (в течении месяца)

СОГЛАСОВАНО

Начальник
ПУ «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО
«Гроднопромстрой»

А. Ч.Тавгень

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Свислочского РЭС

А.И.Лаврентик

СОГЛАСОВАНО

Директор
ГУ «Свислочский центр
обслуживания населения»

Т.Л.Мацкевич

СОГЛАСОВАНО

социального
